МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 1

ПРИКАЗ

30.08.2021 № Л1-13-378/1

г.Сургут

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2022 года

С целью обеспечения введения в общеобразовательном учреждении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с приказом департамента образования Администрации города от 10.09.2021 № 12-03-571/1 «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута с 01 сентября 2022 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав рабочей группы по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года согласно приложению 1.

1.2. План мероприятий («дорожную карту») по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года согласно приложению 2.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ситник Н.В.

И.о. директора Е.В. Кухар

Исп.
Ситник Н.В., 35-33-36

Приложение 1 к приказу
от 30.08.2021 № Л1-13-378/1

Состав рабочей группы по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года

Ситник Наталья Владимировна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель рабочей группы
Воронина Елена Викторовна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель руководителя рабочей группы
Абакумова Ирина Кирилловна	заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Ямалетдинова Альбина Салаватовна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Кухар Евгения Викторовна	заместитель директора по внеклассной внешкольной воспитательной работе
Вдовиченко Елена Ивановна	методист
Мифтахова Венера Фандависовна	системный администратор
Блудова Елена Валентиновна	руководитель методического объединения учителей истории и обществознания, географии
Малых Юлия Ивановна	руководитель методического объединения учителей начальных классов
Малахова Лилия Сергеевна	руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы, музыки
Козлович Ольга Валентиновна	руководитель методического объединения учителей иностранных языков
Бондур Наталья Георгиевна	руководитель методического объединения учителей информатики, технологии, изобразительного искусства
Данилова Светлана Леонидовна	руководитель методического объединения учителей математики
Маркова Наталья Владимировна	руководитель методического объединения учителей физики, химии, биологии
Пахомов Сергей Васильевич	руководитель методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ

Приложение 2 к приказу
от 30.08.2021 № Л1-13-378/1

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
с 01 сентября 2022 года

Условные обозначения:
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ОУ – МБОУ лицей №1

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативное, методическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1	Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ с 01 сентября 2022 года	сентябрь 2021 – май 2022	заместители директора по УВР
1.2	Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности	сентябрь 2021 – май 2022	заместители директора по УВР
1.3	Разработка ООП НОО, ООП ООО	сентябрь 2021 – май 2022	заместители директора по УВР
2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
2.1	Организация деятельности рабочих групп по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021	Воронина Е.В. Ситник Н.В.
2.2	Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности	сентябрь 2021 – май 2022	Воронина Е.В. Кухар Е.В. Ямалетдинова А.С.
2.3	Организация деятельности методических объединений учителей-предметников по вопросам деятельности в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО	октябрь 2021 – май 2022	руководители методических объединений
2.4	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО, ФГОС ООО на административных совещаниях	сентябрь 2021 – сентябрь 2022	Воронин П.В.
2.5	Организация проведения самодиагностики готовности ОУ к	октябрь 2021, апрель 2022	Воронина Е.В. Кухар Е.В.

	введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с картой готовности ОУ		Ситник Н.В. Ямалетдинова А.С.
2.6	Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП НОО, ООП ООО	сентябрь 2021 – март 2022	Ситник Н.В.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1	Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП НОО, ООП ООО	май – август 2022	Ситник Н.В.
3.2	Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021	Ситник Н.В.
3.3	Организация повышения квалификации целевых групп педагогов	сентябрь 2021 – сентябрь 2022	Ситник Н.В.
4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
4.1	Информирование общественности, родителей (законных представителей) через сайт ОУ о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	сентябрь 2021 – сентябрь 2022	заместители директора по УВР
4.2	Организация и проведение родительских собраний в ОУ по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, формирования ООП НОО, ООП ООО	октябрь 2021 – апрель 2022	администрация ОУ
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
5.1	Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	до сентября 2022	Абакумова И.К.
5.2	Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО	до сентября 2022	Абакумова И.К.
6. Мониторинг введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
6.1	Анализ готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО на основании данных самодиагностики ОУ	ноябрь 2021 – май 2022	Воронина Е.В. Кухар Е.В. Ситник Н.В. Ямалетдинова А.С.
6.2	Представление информационно-аналитической справки о готовности к	май 2022	Воронина Е.В. Кухар Е.В. Ситник Н.В.

	введению ФГОС НОО, ФГОС ООО на административном совещании		Ямалетдинова А.С.